



Oo Ko - LMS - ပရောဂျက် အခြေအနေ အစီရင်ခံစာ

အစီရင်ခံစာ ကာလ: Sprint 4 (October 2026) | ထုတ်ပြန်သည့် နေ့စွဲ: 06/10/2026 | တာဝန်ခံ: My Easy Job PMO

PROGRESS

75%

STATUS

On Track

START DATE

2026-05-01

TARGET DEADLINE

2026-10-10

Overall Project Completion

75%

၁။ အနှစ်ချုပ် သုံးသပ်ချက် (Executive Summary)

Mobile App UI/UX and Video Server Migration status.

၂။ အဓိက ပြီးစီးမှုများနှင့် မှတ်တိုင်များ (Key Achievements)

လုပ်ငန်းစဉ် / Task	တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့	ပြီးစီးသည့် နေ့စွဲ	အခြေအနေ
Direct UI Modification Updated layouts without Figma redesign	UI/UX Team	2026-09-20	Completed
Private Video Server Streaming Migrated from YouTube hosting	Dev Team	2026-10-08	In Progress

၃။ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ (Upcoming Steps)

- QA Testing
- Client Color Delivery

၄။ သတိပြုရန် အချက်များနှင့် အန္တရာယ်များ (Risks & Warning Status)

- Bandwidth planning for video streaming

၅။ အခြားမှတ်ချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များ (Additional Notes)

- Automated report by My Easy Job